

令和三年(2021年) 滝山里山保全活動予定 (案)

自然環境アカデミー

	第二土曜			第三金曜			第四週 土曜または日曜		
	定例活動② (作業メイン) ホタルの会有志 9:00~12:00			少人数作業 ホタルの会有志			定例活動① (含イベント的事業) ホタルの会月例活動 9:00~12:00		
月	日	曜日	内容	日	曜日	内容	日	曜日	内容
1月							23	土	伐木
2月	13	土	伐木片付け、薪割り	19	金	山仕事	28	日	椎茸駒打ち、薪割り
3月	13	土	広場暗渠	19	金	広場暗渠	27	土	池、水路整備、堰補修 田んぼ準備
4月	10	土	池、水路整備、堰補修 田んぼ準備	16	金	山の小屋作り	25	日	田んぼ準備
5月	8	土	草刈り、田んぼ準備	21	金	田んぼ準備、草刈り	29	土	田植え
6月	12	土	田植え、草刈り	18	金	山の小屋作り、木道	27	日	草刈り
7月	10	土	草刈り	16	金	山の小屋作り、木道	24	土	草刈り
8月	14	土	草刈り	20	金	山の小屋作り、木道	29	日	草刈り
9月	11	土	草刈り	17	金	山の小屋作り、木道	25	土	稲刈り
10月	9	土	水路整備、堰補修	15	金	水路整備、堰補修	24	日	水路の整備、下刈り
11月	13	土	下刈り	19	金	下刈り	27	土	水路の整備、下刈り
12月	11	土	伐木	17	金	山の片付け	26	日	餅つき

上記の作業内容は、状況に応じて変更の可能性があります。