

令和5年(2023年) 滝山里山保全活動予定

自然環境アカデミー

			第二土曜				第三金曜				第四週 土曜または日曜				
			定例活動② (作業メイン) ホテルの会有志 9:00~12:00						定例活動① (含イベント的事業) ホテルの会月例活動 9:00~12:00						
月	日	曜日	内容			日	曜日	内容			日	曜日	内容		
1月	14	土	どんど焼き			20	金	小屋作り、伐木			29	日	小屋作り、伐木、伐木片付け		
2月	11	土	小屋作り、伐木片付け、薪割り			17	金	小屋作り、伐木片付け、薪割り			25	土	小屋作り、椎茸駒打ち、薪割り		
3月	11	土	小屋作り、池、水路整備、堰補修			17	金	小屋作り、池、水路整備、堰補修			26	日	小屋作り、池、水路整備、堰補修		
4月	8	土	池、水路整備、堰補修 田んぼ準備			14	金	山の小屋作り			22	土	田んぼ準備		
5月	13	土	草刈り、田んぼ準備			19	金	田んぼ準備、草刈り			28	日	田植え		
6月	10	土	田植え、草刈り			16	金	木道			24	土	草刈り		
7月	8	土	草刈り			21	金	木道			29	土	草刈り		
8月	12	土	草刈り			18	金	木道			26	土	草刈り		
9月	9	土	草刈り			15	金	木道			24	日	稲刈り		
10月	14	土	水路整備、堰補修			20	金	水路整備、堰補修			28	土	水路の整備、下刈り		
11月	11	土	下刈り			17	金	下刈り			26	日	水路の整備、下刈り		
12月	9	土	伐木			15	金	山の片付け			23	土	餅つき		

上記の作業内容は、状況に応じて変更の可能性があります。