

令和7年(2025年) 滝山里山保全活動予定

自然環境アカデミー

			第二土曜				第三金曜				第四週 土曜または日曜				
			定例活動② (作業メイン) ホテルの会有志 9:00~12:00						定例活動① (含イベント的事業) ホテルの会月例活動 9:00~12:00						
月	日	曜日	内容			日	曜日	内容			日	曜日	内容		
1月	13	月祝	どんど焼き			17	金	伐木片付け			26	日	道(スロープ)作り、伐木、伐木片付け		
2月	8	土	伐木片付け			21	金	伐木片付け			22	土	伐木片付け		
3月	8	土	池、水路整備、堰補修			21	金	池、水路整備、堰補修			23	日	池、水路整備、堰補修		
4月	12	土	池、水路整備、堰補修 田んぼ準備			18	金	池、水路整備、堰補修			26	土	田んぼ準備		
5月	10	土	草刈り、田んぼ準備			16	金	田んぼ準備、草刈り			25	日	田植え		
6月	14	土	田植え、草刈り			20	金	木道			28	土	草刈り		
7月	12	土	草刈り			18	金	木道			27	日	草刈り		
8月	9	土	草刈り			15	金	木道			23	土	草刈り		
9月	13	土	草刈り			19	金	木道			28	日	稲刈り		
10月	11	土	水路整備、堰補修			17	金	水路整備、堰補修			25	土	水路の整備、下刈り		
11月	8	土	下刈り			21	金	下刈り			23	日	水路の整備、下刈り		
12月	13	土	伐木			19	金	山の片付け			20	土	餅つき		

上記の作業内容は、状況に応じて変更の可能性があります。